
1

1

2

3

4

5

5

5

A1ფორმატი:

თარიღი:

დაკვეთა:

1:7500მასშტაბი:

სტადია: განაშენიანების გეგმა1/21

 Apr 14, 2021

მთ. არქიტექტორი: მ. ბალიაშვილი

მთ. არქიტექტორი: ა. ნაცვლიშვილი

კულტ. მემკვ. ექსპერტი: თ. ამაშუკელი

ი. ჟვანია

პროექტის

სახელწოდება:

ნახაზის

დასახელება:

ნახაზის

კოდი:

ბათუმის ბულვარის განაშენიანების გეგმა

გვერდი: 28 ფაზირება.dwg

დამკვეთი: სსიპ ბათუმის ბულვარი

შემსრულებელი: შპს "ბაუ დიზაინი"

თბილისი, შ.რუსთაველის გამზ. 40 0108

www.baudesign.ge

შპს "ურბიტექტურა"

თბილისი, ე. თაყაიშვილის ქ.11. 0179

არქიტექტორი:

არქიტექტორი:

შ. დემეტრაშვილი

არქიტექტორი: ნ. ხარშილაძე

არქიტექტორი: ო. კობიძე

პროექტის ფაზირების გეგმა

საპროექტო ტერიტორიის საზღვარი

1 ეტაპი

ბულვარის ნაწილში, ყველაზე დეგრადირებულ ნაწილს წარმოადგენს სანაპირო ზოლი,
რომელზეც უსისტემოდ არის განთავსებული კვების ობიექტები, სავაჭრო ობიექტები და
კლუბები. შესაბამისად ამ ნაწილის მოწესრიგება არის პირველი პრიორიტეტი, თუმცა
არსებული შენობებისაგან აღნიშნული ტერიტორიის გამოთავისუფლება, საჭიროებს
გარკვეული ობიექტებისათვის ადგილსამონაცვლეო ობიექტების შექმნას.
შესაბამისად პარალელლურად უნდა მოხდეს ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიის
განვითარება და გარკვეული ადგილსამონაცვლეო ობიექტების გაჩენა, რაც მოგვცემს
დამატებით საშუალებას სანაპირო ზოლის გამოთავისუფლებისათვის.
ამავე ეტაპზე უნდა მოხდეს სანაპირო ზოლის გამოთავისუფლება არსებული
შენობებისაგან და ტერიტორიის განვითარება განაშენიანების გეგმის შესაბამისად.
არსებული შენობები ერთის მხრივ არღვევენ არსებულ ლანდშაფტს, ხოლო მეორეს
მხრივ წარმოადგენენ მოქმედი კანონმდებლობისათვის შეუსაბამო ობიექტებს.
ანბანის კოშკის მიმდებარედ შენობების მშენებლობა შეიძლება, მხოლოდ სანაპირო
ზოლში იმ შენობების დემონტაჟის პარალელურად, რომელთა ადგილსამონაცვლეოდ
იქნება გამოყენებული აღნიშნული შენობები.

2 ეტაპი

მეორე ეტაპის ტერიტორიას წარმოადგენს ისტორიული პარკის რეაბილიტაცია და
არსებული შენობების რესტავრაცია-რეკონსტრუცია, ისევე როგორც ისტორიული
პარკისათვის შეუსაბამო შენობების დემონტაჟი.

3 ეტაპი

მესამე ეტაპზე უნდა მოხდეს „ახალი ბულვარის“ რეაბილიტაცია და იქ ახალი
სარეკრეაციო ობიექტების განვითარება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ბულვარის
დატვირთულობის თანაბარ გადანაწილებას.

4 ეტაპი

მეოთხე ეტაპზე უნდა მოხდეს აკვაპარკის და ატრაქციონების პარკის განვითარება, რაც
მნიშვნელოვანია ბულვარის ტერიტორია დივერსიფიცირებული სერვისების
შექმნისათვის და ისევ ბულვარის დატვირთულობის თანაბარ გადანაწილებისათვის.

5 ეტაპი

მეხუთე ეტაპზე უნდა მოხდეს დანარჩენი ტერიტორიების განვითარება.

შენიშვნა

გამომდინარე იქიდან რომ ბულვარის ტერიტორიაზე არაერთი ობიექტი გაცემულია
სხვადასხვა პერიოდზე გათვლილი იჯარით, პროექტის განხორციელების დროს უნდა
მოხდეს საკუთრების უფლების გათვალისწინება, თუმცა წარმოდგენილი პროექტის
ეფექტურად განხორციელებისათვის, სასურველია პასუხისმგებელმა ორგანოებმა
აწარმოონ მეიჯარეებთან მოლაპარაკება, კომპენსირება-ადგილმონაცვლეობის
მიზნით.
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