

გეოლოგიური საძიებო სამუშაოების და საინვესტიციო ხარჯების გეგმა-გრაფიკი

2017 - 2021 წწ

საქართველო, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ზოტი

ლიცენზია N1000218, შპს ჯორჯიან რესორს კომპანია

სამუშაოს დასახელება	ერთეული	მოცულობა	Nov. 2017-Oct. 2018				Σ	Oct. 2018-Oct. 2019				Σ	Oct. 2019-Oct. 2020				Σ	Oct. 2020-Oct. 2021				Σ
			IV	I	II	III		IV	I	II	III		IV	I	II	III		IV	I	II	III	
საპროექტო სამუშაოები	თვე	8					3					3					3					-
კარტოგრაფიული სამუშაოები	თვე	8					6					3					-					-
გზის მშენებლობა	თვე	8					3					3					3					-
საბურღი ტერიტორიის მომზადება	თვე	8					3					3					3					-
ნიადაგის ნიმუშების აღება	ცალი	500			150	150	300				200	200					-					-
ქანის ნიმუშების აღება	ცალი	500	100		100	100	300			100	100	200					-					-
თხრილებისა და ჭურჭების სამუშაოები	ცალი	800			200	200	400			200	200	400					-					-
საბურღი სამუშაოები	გრძ/მ	5,000			500	1,000	1,500			500	1,000	1,500			500	1,000	1,500	500				500
გეოფიზიკური სამუშაოები	თვე	6					3					3					-					-
ტექნოლოგიური გამოცდის სამუშაოები	თვე	6					-					-					-					6
სპექტრული ანალიზი	ცალი	200					-				100	100				100	100					-
მინერალოგო-პეტროგრაფიული ანალიზი	ცალი	25	10				10	5				5			10		10					-
ნიმუშების ლაბორატორიული ანალიზი	ცალი	7,025	110		950	1,450	2,510	5		800	1,600	2,405			510	1,100	1,610	500				500
მარაგების ანგარიშის მომზადება	თვე	9					-					-					-					9
საინვესტიციო ხარჯები	ლარი	6,000,000			2,000,000					1,900,000					1,600,000			500,000				