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ბუნებრივი გაზის სექტორში ინვესტიციების შეფასების წესი

	მუხლი 1. მიზანი და მოქმედების სფერო
1. ბუნებრივი გაზის სექტორში ინვესტიციების შეფასების წესის (შემდგომში – წესი) მიზანია, განსაზღვროს სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების საინვესტიციო გეგმებისა და მათი შემადგენელი საინვესტიციო პროექტების შემუშავების, წარდგენის, შეფასების, დამტკიცების, მონიტორინგისა და მათში ცვლილების შეტანის ძირითადი პრინციპები და კრიტერიუმები.
2. ამ წესის მოქმედება არ ვრცელდება ბუნებრივი გაზის სექტორის იმ საინვესტიციო პროექტებზე, რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე ხორციელდება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტის ან/და საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე შექმნილი ქონების (ინფრასტრუქტურის) პრივატიზება/შესყიდვის საფუძველზე.

	მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები
1. ამ წესის მიზნებისთვის, მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: 
ა) კომისია – საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია;
ბ) კანონი - „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
გ) საწარმო – ბუნებრივი გაზის გადაცემის და ბუნებრივი გაზის განაწილების სისტემის ოპერატორები;
დ) საინვესტიციო პროექტი – საწარმოს მიერ ახალი მატერიალური ან/და არამატერიალური აქტივების შექმნის, შეძენის ან არსებული აქტივების ჩანაცვლების/კაპიტალური რემონტის განხორციელებისთვის აუცილებელ ღონისძიებათა ერთობლიობა, ლიცენზიით გათვალისწინებული საქმიანობის ფარგლებში, რომელიც იყოფა ქსელურ და არაქსელურ საინვესტიციო პროექტებად;
ე) ქსელური საინვესტიციო პროექტები - ამ წესების მე-4 მუხლის „ა“ – „დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული კატეგორიის საინვესტიციო პროექტები;
ვ) არაქსელური საინვესტიციო პროექტები - ამ წესების მე-4 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული კატეგორიის საინვესტიციო პროექტები;
თ) საინვესტიციო გეგმა – საინვესტიციო პროექტების ერთობლიობა;
ზ) კაპიტალური რემონტი – სარემონტო სამუშაო, რომელიც ემსახურება არსებული აქტივის აღდგენას, ექსპლუატაციის ვადის გაზრდას ან/და ტექნიკური მახასიათებლების შეცვლა-გაუმჯობესებას, აქტივის რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის ან/და მოდერნიზაციის გზით;
თ) რეაბილიტაცია – არსებული აქტივის ან/და მისი ნაწილ(ებ)ის აღდგენა საწყის სპეციფიკაციამდე ან/და ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა დაზიანებული/გაცვეთილი დეტალების შეკეთების ან/და შეცვლის გზით;
ი) რეკონსტრუქცია – არსებული აქტივის ან/და მისი ნაწილ(ებ)ის არსობრივად შეცვლა, მათი ფიზიკური, ხარისხობრივი და თვისებრივი განახლების მიზნით; 
კ) მოდერნიზაცია – არსებული აქტივის ან/და მისი ნაწილ(ებ)ის ფუნქციონალური გაუმჯობესება ტექნიკური სიახლის ინტეგრირების გზით;
ლ) დისკონტირების ფინანსური განაკვეთი – საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც გამოიყენება საინვესტიციო პროექტების მომავალი წმინდა ფინანსური ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულების დასადგენად;
მ) დისკონტირების სოციალური განაკვეთი – საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც გამოიყენება იმ საინვესტიციო პროექტების მომავალი წმინდა ეკონომიკური ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულების დასადგენად, რომლებიც ეკონომიკურ და სოციალურ სარგებელს ქმნიან;
ნ) დისკონტირება – მომავალი ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულების გამოთვლა დისკონტირების განაკვეთის მეშვეობით;
ო) ფინანსური წმინდა მიმდინარე ღირებულება (FNPV) – საინვესტიციო პროექტის წმინდა ფინანსური სარგებლის (სარგებელს გამოკლებული ხარჯები) დისკონტირებული წლიური სიდიდეების ჯამი;
პ) ეკონომიკური წმინდა მიმდინარე ღირებულება (ENPV) – ალტერნატიული ღირებულების გამოყენებით, ფულად გამოსახულებაში საინვესტიციო პროექტის ხარჯებისა და სარგებლის რაოდენობრივი შეფასების საფუძველზე, პროექტის წმინდა სარგებლის დისკონტირების სოციალური განაკვეთით დისკონტირებული წლიური სიდიდეების ჯამი;
ჟ) ფორსმაჟორი – ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი სიტუაცია ან ქმედება, რომელიც არ ექვემდებარება ამ წესებით განსაზღვრული პირების გავლენასა და კონტროლს და რომლის თავიდან აცილება შეუძლებელი იქნებოდა ამ პირების მიერ უკიდურესად ფრთხილი ზომების გატარებისა და მაქსიმალური გულმოდგინების გამოჩენის შემთხვევაშიც კი და რომელიც ხელს უშლის ამ პირებს მათი მოვალეობების შესრულებაში. სავარაუდო ფორსმაჟორული მოვლენებია: სტიქიური უბედურებები, გაფიცვები, ომი, აჯანყება, არეულობები, მეწყერი, ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, აფეთქებები ან უბედური შემთხვევები გადაცემისა ან გამანაწილებელი სისტემების შემადგენელ ნებისმიერ მოწყობილობაში ან სხვა ობიექტებში რომელიც აუცილებელია შესაბამისი მომსახურების გაწევისათვის, ან ქმედების განხორციელებისათვის და რომელთა ხარისხი და მასშტაბი შეუძლებელს ხდის შესაბამისი მომსახურების გაწევას ან ქმედების განხორციელებას;
რ) ურთიერთდაკავშირებული საინვესტიციო პროექტები – საწარმოს მიერ კომისიაში წარმოდგენილი საინვესტიციო პროექტის განხორციელებაზე დამოკიდებული ან/და მისი განხორციელებისთვის აუცილებელი (შემავსებელი) საინვესტიციო პროექტები.
2. წესში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, რაც კანონში.

	მუხლი 3. საინვესტიციო პროექტის შეფასების ზოგადი წესი
1. კომისია წარმოდგენილი საინვესტიციო პროექტების მიზანშეწონილობასა და გონივრულობას აფასებს აუცილებლობისა და ეფექტიანობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
2. საინვესტიციო პროექტის აუცილებლად მიჩნევისთვის, შესაბამისმა საწარმომ უნდა დაასაბუთოს მისი განხორციელების საჭიროება ენერგეტიკული სისტემების უსაფრთხო, საიმედო და ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის.
3. საინვესტიციო პროექტის ეფექტიანად მიჩნევისთვის, შესაბამისმა საწარმომ უნდა დაასაბუთოს, რომ საინვესტიციო პროექტი დაგეგმილია დანახარჯების გონივრულობის პრინციპის საფუძველზე და მისი რაოდენობრივი სარგებელი აღემატება ტარიფებში გასათვალისწინებელ ამ პროექტის მთლიან ხარჯს.

მუხლი 4. საინვესტიციო პროექტების კლასიფიკაცია
საინვესტიციო პროექტები იყოფა შემდეგ კატეგორიებად: 
ა)	კატეგორია I. ქსელის საიმედოობასთან/მდგრადობასთან და ეფექტიან ოპერირებასთან დაკავშირებული საინვესტიციო პროექტები – ქსელის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია ან/და არსებული, დაზიანებული ან მოძველებული აქტივის ჩანაცვლება; 
ბ)	კატეგორია II. მიწოდების უსაფრთხოებასა და დივერსიფიკაციასთან დაკავშირებული საინვესტიციო პროექტები – მიწოდების უსაფრთხოებისა და დივერსიფიკაციის მიზნებისთვის,  ბუნებრივი გაზის გადამცემი და გამანაწილებელი ქსელის ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში განხორციელებული ინვესტიციები; 
გ)	კატეგორია III. სისტემის განვითარებასა და გაფართოებასთან დაკავშირებული საინვესტიციო პროექტები – გაზრდილი/საპროგნოზო მოთხოვნის საპასუხოდ ბუნებრივი გაზის გადამცემი და გამანაწილებელი ქსელის ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში განხორციელებული ინვესტიციები; 
დ)	კატეგორია IV. სხვა ტიპის საინვესტიციო პროექტები – გარემოსდაცვითი, განახლებადი ენერგიის ინტეგრაციასთან ან/და ენერგოეფექტიანობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული პროექტები.
ე)	კატეგორია V. არაქსელური საინვესტიციო პროექტები – საინვესტიციო პროექტები, რომლებიც არ ხვდება I – IV კატეგორიით გათვალისწინებულ ქსელურ საინვესტიციო პროექტებში, მაგალითად, არამატერიალურ, საოფისე ინვენტარში, სატრანსპორტო საშუალებებში, ადმინისტრაციულ შენობა-ნაგებობებში, საკომუნიკაციო საშუალებებში, კომპიუტერულ ტექნიკასა და სხვადასხვა სპეციალურ მოწყობილობებში განსახორციელებელ ინვესტიციებთან დაკავშირებული პროექტები. 

მუხლი 5. საინვესტიციო გეგმის წარდგენის პროცედურები
1. საინვესტიციო გეგმას შეიმუშავებს და კომისიაში შესათანხმებლად წარადგენს საწარმო.   საინვესტიციო გეგმა უნდა შემუშავდეს ისე, რომ უზრუნველყოს საწარმოს საქმიანობის  მაქსიმალური ეფექტიანობით განხორციელება, მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების გათვალისწინებით.
2. გადამცემი სისტემის ოპერატორი საინვესტიციო გეგმას კომისიას წარუდგენს ყოველი ტარიფის გაანგარიშების წლის არაუგვიანეს პირველი ივნისისა.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საინვესტიციო გეგმა ამ წესით გათვალისწინებულ საკითხებთან ერთად უნდა მოიცავდეს კანონის 53-ე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ საინვესტიციო გეგმის წარდგენის წინა წელს დამტკიცებული გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის მხოლოდ იმ ნაწილს, რომელიც ეხება მომდევნო სატარიფო რეგულირების პერიოდისთვის გათვალისწინებულ საინვესტიციო პროექტებს.
4. გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის მიერ საინვესტიციო გეგმის კომისიაში წარდგენა ხდება ყოველწლიურად, არაუგვიანეს პირველი ივნისისა.
5. გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის მიერ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული საინვესტიციო გეგმა უნდა მოიცავდეს ქსელურ საინვესტიციო პროექტებს კანონის 75-ე მუხლის შესაბამისად.
6. გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის მიერ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული საინვესტიციო გეგმა, რომელიც კომისიას წარედგინება ტარიფის გაანგარიშების წელს, ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ საკითხებთან ერთად ასევე უნდა მოიცავდეს არაქსელურ საინვესტიციო პროექტებს. 
7. კომისია საწარმოების მიერ წარმოდგენილ საინვესტიციო გეგმებს განიხილავს მისი მიღებიდან 90 კალენდარული დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში კომისია
ა) ითანხმებს წარმოდგენილ საინვესტიციო გეგმას ან 
ბ) წერილობით აცნობებს შესაბამის საწარმოს შენიშვნების თაობაზე, იმ შემთხვევაში, თუ საინვესტიციო გეგმა არ არის წარმოდგენილი კომისიის მიერ განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად ან წარმოდგენილია არასრულად.
8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი შეტყობინებით კომისია საწარმოს განუსაზღვრავს არაუმეტეს 45 კალენდარული დღის ვადას ხარვეზის/ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.
9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში საწარმოს მიერ წარმოდგენილ ხელახალ საინვესტიციო გეგმას კომისია განიხილავს არაუმეტეს 45 კალენდარული დღის ვადაში და იღებს გადაწყვეტილებას მისი შეთანხმების ან შეთანხმებაზე უარის თქმის შესახებ.
10. კომისიისთვის წარდგენილ საინვესტიციო გეგმაში  საწარმომ უნდა წარადგინოს შემდეგი ინფორმაცია:
ა) ერთიანი ინფორმაცია ყველა დაგეგმილი საინვესტიციო პროექტის შესახებ, ამ წესის დანართი №4-ით განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად;
ბ) თითოეული ქსელური საინვესტიციო პროექტისთვის, ამ წესის დანართი №5-ის შესაბამისად მომზადებული საპროგნოზო ხარჯთაღრიცხვა; 
გ) არაქსელური საინვესტიციო პროექტებისთვის, ამ წესის დანართი №6-ის შესაბამისად მომზადებული საპროგნოზო ხარჯთაღრიცხვა;
დ) ურთიერთდაკავშირებული საინვესტიციო პროექტების შესახებ ინფორმაცია (მიმდინარე სტატუსი და განხორციელების გრაფიკი);
ე) პირველი კატეგორიის თითოეული საინვესტიციო პროექტისთვის, ავარიების სტატისტიკა, დეფექტური აქტები და გაზომვის ოქმები ან/და ინფორმაცია ჩატარებული რემონტების შესახებ. 
11. ამ მუხლის მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის გარდა, საწარმომ კომისიას უნდა წარუდგინოს ამ წესების დანართ №1-ში მოცემულ შეფასების კრიტერიუმებთან დაკავშირებული დოკუმენტები და ინფორმაცია.
12. კომისია უფლებამოსილია საწარმოს დამატებით მოსთხოვოს საინვესტიციო პროექტის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაციის წარდგენა.
13. კომისია უფლებამოსილია საწარმოს მოსთხოვოს საინვესტიციო პროექტის განხორციელების ალტერნატიული სცენარ(ებ)ის წარდგენა.

მუხლი 6. საინვესტიციო გეგმაში ცვლილების შეტანის პროცედურები
1. საწარმო უფლებამოსილია, მიმართოს კომისიას შეთანხმებულ საინვესტიციო გეგმაში ცვლილების შეტანის მოთხოვნით, თუ შეთანხმებული საინვესტიციო გეგმის ღირებულების ცვლილება 10%-ზე ნაკლებია.
2. შეთანხმებული საინვესტიციო გეგმის ღირებულების არანაკლებ 10%-ით ცვლილების შემთხვევაში, საწარმო ვალდებულია მიმართოს კომისიას საინვესტიციო გეგმაში ცვლილების შეტანის მოთხოვნით.
3. საინვესტიციო გეგმაში ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტებით გათვალისწინებული ცვლილება შეიძლება განხორციელდეს საწარმოს მხრიდან მისი საჭიროების დასაბუთების შემთხვევაში.
4. საინვესტიციო გეგმაში ცვლილების შეტანის მოთხოვნის განხილვა ხორციელდება ამ წესის მე-8 მუხლით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად.
5. კომისია შეისწავლის საინვესტიციო გეგმაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მოთხოვნას და მიიღებს გადაწყვეტილებას მოთხოვნის შეთანხმების, ნაწილობრივი შეთანხმების ან შეთანხმებაზე უარის თქმის შესახებ. 
6. კომისია, გარდა ამ მუხლის მე-7 პუნქტში აღნიშნული შემთხვევისა, სატარიფო რეგულირების მიზნებისათვის, უფლებამოსილია, არ გაითვალისწინოს ან ნაწილობრივ გაითვალისწინოს წინასწარი შეთანხმების გარეშე განხორციელებული ინვესტიციები რეგულირებადი აქტივების ბაზაში.
7. წინასწარი შეთანხმების გარეშე განხორციელებული საინვესტიციო პროექტ(ებ)ი რეგულირებადი აქტივების ბაზაში, დანახარჯების გონივრულობის პრინციპის შესაბამისად, შესაძლებელია, მთლიანად იქნეს გათვალისწინებული მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული საინვესტიციო პროექტ(ებ)ი განხორციელდა ფორსმაჟორული გარემოებით განადგურებული/დაზიანებული აქტივის აღდგენის მიზნით და, ამავდროულად, შესაბამისი შემთხვევის აღმოფხვრიდან 15 დღის ვადაში საწარმომ წერილობით აცნობა კომისიას ფორსმაჟორული გარემოების შედეგად კონკრეტული ქონების განადგურების/დაზიანების თაობაზე.

მუხლი 7. ტექნიკური მიზანშეწონილობის კრიტერიუმები
1. ბუნებრივი გაზის სექტორში საინვესტიციო პროექტის ტექნიკური მიზანშეწონილობის კრიტერიუმები მოიცავს:
ა) ბუნებრივი გაზის მიწოდების წყვეტების მაჩვენებლებს;
ბ) მიუწოდებელი ბუნებრივი გაზის მოცულობის მაჩვენებელს;
გ) ბუნებრივი გაზის დანაკარგების მაჩვენებელს;
დ) ბუნებრივი გაზის ხარისხის (წნევის) მაჩვენებლებს;
ე) ენერგიის განახლებადი წყაროების გამანაწილებელ ქსელში ინტეგრაციას.

მუხლი 8. საინვესტიციო პროექტების შეფასება
1. ამ წესის მე-4 მუხლის „ა“ – „დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული I-IV კატეგორიების საინვესტიციო პროექტების შეფასება ხდება ამ წესის დანართი №1-ით განსაზღვრული კრიტერიუმების საფუძველზე, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
2. დანართი №1-ით განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით საინვესტიციო პროექტების შეთანხმების მიზნებისთვის, კომისია:
ა) ამოწმებს საწარმოს მიერ შეფასებულ, ამ წესის მე-7 მუხლით განსაზღვრულ ტექნიკური მიზანშეწონილობის კრიტერიუმებს. საინვესტიციო გეგმაში მოსახვედრად, საინვესტიციო პროექტ(ებ)ის განხორციელების შედეგად, უნდა უმჯობესდებოდეს ტექნიკური მიზანშეწონილობის არანაკლებ ერთი კრიტერიუმი;
ბ) შეისწავლის ფინანსური ანალიზის შედეგებს. საინვესტიციო გეგმაში მოსახვედრად, საინვესტიციო პროექტის ფინანსური წმინდა მიმდინარე ღირებულება (გამოითვლება დანართი №2-ში მოცემული ფინანსური ანალიზის მეთოდოლოგიის მიხედვით) უნდა აღემატებოდეს ნულს; 
გ) შეისწავლის ეკონომიკური ანალიზის შედეგებს. საინვესტიციო გეგმაში მოსახვედრად, საინვესტიციო პროექტის ეკონომიკური წმინდა მიმდინარე ღირებულება (ბუნებრივი გაზის გადაცემის ქსელში განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტების შემთხვევაში გამოითვლება დანართი №3-ში მოცემული ეკონომიკური ანალიზის მეთოდოლოგიის მიხედვით) უნდა აღემატებოდეს ნულს;
დ) აფასებს დანართი №5-ის მიხედვით მომზადებულ ინფორმაციას ინდივიდუალური საინვესტიციო პროექტის საპროგნოზო ხარჯების შესახებ. კომისია, ინდივიდუალური საინვესტიციო პროექტისთვის, შედარებითი ანალიზის (ბენჩმარკინგის), სამშენებლო ნორმებსა და წესებში მოცემულ ერთეულზე ნორმატიული ხარჯის, საბაზრო ფასებისა და საექსპერტო დასკვნების გამოყენებით, აფასებს ხარჯების გონივრულობასა და ეფექტიანობას; 
ე) ამოწმებს სატარიფო რეგულირების პერიოდის პირველ წელს განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტებისთვის საჭირო ნებართვებს (მშენებლობის ნებართვა, ადმინისტრაციული ორგანოს თანხმობა) ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 
ვ) აფასებს საინვესტიციო პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ფინანსური წყაროების ხელმისაწვდომობასა და გონივრულობას. შეფასების მიზნებისთვის საწარმომ უნდა დაასაბუთოს მის განკარგულებაში არსებული ან/და მოზიდული ფინანსური რესურსის შესაბამისობა საინვესტიციო პროექტის განსახორციელებლად საჭირო ფინანსურ რესურსებთან. კომისია არ შეითანხმებს საინვესტიციო პროექტს, რომლის განხორციელებისთვის საჭირო ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობას ან/და გონივრულობას საწარმო ვერ დაასაბუთებს; 
ზ) აფასებს საინვესტიციო პროექტების ინდივიდუალურ და თითოეული კატეგორიის ყველა პროექტის ჯამურ გავლენას საწარმოს ტარიფზე. კომისია აფასებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ტარიფზე გავლენა და უფლებამოსილია, საწარმოს მოსთხოვოს საინვესტიციო პროექტების დროში გაწერა და პრიორიტეტულობის განსაზღვრა;
თ) აფასებს საწარმოს მიერ მომზადებული საინვესტიციო პროექტის განხორციელების ალტერნატიულ სცენარ(ებ)ს.
3. საინვესტიციო გეგმაში შემავალი არაქსელური ტიპის ინვესტიციების შეფასება ხორციელდება ინდივიდუალურად, დანართი №6-ში მოცემული საპროგნოზო ხარჯების შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე, დანახარჯების მიზანშეწონილობისა და გონივრულობის პრინციპების გათვალისწინებით.
4. იმ სისტემის ოპერატორის საინვესტიციო პროექტები, რომელიც ემსახურება ქსელთან მიერთებულ 10 000-ზე ნაკლებ მომხმარებელს,  შეფასდება მხოლოდ დაგეგმილი საინვესტიციო პროექტის შესახებ დანართი №4-ით და საპროგნოზო ხარჯების შესახებ დანართი №5-ით და დანართი №6-ით წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, დანახარჯების მიზანშეწონილობისა და გონივრულობის პრინციპების გათვალისწინებით.
 
მუხლი 9. საინვესტიციო გეგმის განხორციელების კონტროლი
1.  საწარმომ ყოველწლიურად 1 ივნისამდე, კომისიას უნდა წარუდგინოს ანგარიში გასული წლის განმავლობაში საინვესტიციო გეგმის ფაქტობრივი განხორციელების შესახებ.
2. საწარმომ 5 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების საინვესტიციო პროექტების განხორციელების თაობაზე ინფორმაცია კომისიას უნდა წარუდგინოს მთლიანი საინვესტიციო პროექტის დამთავრებისა და შესაბამისი ქონების/ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციაში მიღებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.
3. საწარმომ, კვარტლის დაწყებამდე კომისიაში უნდა წარმოადგინოს შეთანხმებული საინვესტიციო გეგმიდან იმ პროექტების სრული საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელთა სამშენებლო სამუშაოების დაწყება დაგეგმილია აღნიშნულ კვარტალში.
4. საწარმო ვალდებულია, კომისიაში წარადგინოს საინვესტიციო პროექტების ფაქტობრივი განხორციელების შესახებ შემდეგი ინფორმაცია:
ა) ერთიანი ინფორმაცია ყველა განხორციელებული საინვესტიციო პროექტის შესახებ, ამ წესის დანართი №7-ით განსაზღვრული ფორმის შესაბამისად;
ბ) საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი და მათზე გაწეული ფაქტობრივი ხარჯი (ქსელური საინვესტიციო პროექტებისთვის – დანართი №8-ით და დანართი №9-ით განსაზღვრული ფორმით, ხოლო, არაქსელური საინვესტიციო პროექტებისთვის – დანართი №6-ით განსაზღვრული ფორმით);
გ) საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი ან/და ექსპლოატაციაში მიღების აქტი;
დ) განხორციელებული საინვესტიციო პროექტის ფოტომასალა.
5. საწარმო ახორციელებს თითოეული საინვესტიციო პროექტის დაგეგმილი და ფაქტობრივი ხარჯებისა და სამუშაოების (მათ შორის, ვადების) შედარებას და, განსხვავებების შემთხვევაში, ვალდებულია, საინვესტიციო გეგმის ფაქტობრივი განხორციელების შესახებ ანგარიშში წარადგინოს შესაბამისი დასაბუთება.
6. კომისია შეისწავლის საწარმოს მიერ წარდგენილ წინა სატარიფო რეგულირების პერიოდის საინვესტიციო გეგმის ფაქტობრივი განხორციელების შესახებ ანგარიშს და მიიღებს გადაწყვეტილებას ფაქტობრივ და დაგეგმილ ინვესტიციებს შორის სხვაობის მომდევნო სატარიფო რეგულირების პერიოდის ტარიფში გათვალისწინების ან გაუთვალისწინებლობის შესახებ.
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	● ფინანსური ანალიზი4
● ხარჯების გონივრულობა და ეფექტიანობა 
პირველი წლის საინვესტიციო პროექტების საჭირო ნებართვები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
● საწარმოს მიერ ფინანსურ წყაროებზე ხელმისაწვდომობის დასაბუთება
● გავლენა ტარიფზე3

	კატეგორია IV. სხვა ტიპის საინვესტიციო პროექტები. 
	● ტექნიკური მიზანშეწონილობის კრიტერიუმები, თუ პროექტის ღირებულება < 5 მლნ ლარი1
● ეკონომიკური ანალიზი, თუ პროექტის ღირებულება > 5 მლნ ლარი2,5
● პროექტის განხორციელების ალტერნატიული სცენარ(ებ)ი, თუ პროექტის ღირებულებ> 5 მლნ ლარი
● ხარჯების გონივრულობა და ეფექტიანობა 
● პირველი წლის საინვესტიციო პროექტების საჭირო ნებართვები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
● საწარმოს მიერ ფინანსურ წყაროებზე ხელმისაწვდომობის დასაბუთება
● გავლენა ტარიფზე, თუ პროექტის ღირებულება > 5 მლნ ლარი3
	● ტექნიკური მიზანშეწონილობის კრიტერიუმები, თუ პროექტის ღირებულება < 1 მლნ ლარი1
● ეკონომიკური ანალიზი, თუ პროექტის ღირებულება > 1 მლნ ლარი2,5
● ხარჯების გონივრულობა და ეფექტიანობა 
● პირველი წლის საინვესტიციო პროექტების საჭირო ნებართვები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
● საწარმოს მიერ ფინანსურ წყაროებზე ხელმისაწვდომობის დასაბუთება
● გავლენა ტარიფზე, თუ პროექტის ღირებულება > 1 მლნ ლარი3



შენიშვნა:
1 ტექნიკური მიზანშეწონილობის კრიტერიუმები მზადდება ჯამურად 5 მლნ ლარზე ნაკლები ღირებულების საინვესტიციო პროექტებისთვის.
2 საინვესტიციო პროექტი მისაღებია, თუ ENPV>0.
3 მოცემული კატეგორიის ყველა საინვესტიციო პროექტის განხორციელების ჯამური გავლენა ტარიფზე ასევე იქნება შეფასებული (ტარიფზე გავლენა ფასდება კომისიის მიერ). 
4 საინვესტიციო პროექტი მისაღებია, თუ FNPV>0. საინვესტიციო პროექტები, რომელთათვის FNPV<0, მაგრამ ინვესტიცია უზრუნველყოფილია მესამე მხარის დაფინანსებით, იქნება მიღებული. 
5 კომისია ატყობინებს მთავრობას საინვესტიციო პროექტის ტარიფზე გავლენის შესახებ იმ შემთხვევაში თუ ENPV<0.

დანართი №2

ფინანსური ანალიზის მეთოდოლოგია



სადაც:
I - საინვესტიციო პროექტის ღირებულება;
r - საწარმოს კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება (WACC);
n - საინვესტიციო პროექტით შექმნილი აქტივის სარგებლობის პერიოდი1;
 - საინვესტიციო პროექტის განხორციელების შედეგად i წლის ბოლოს მიღებული წმინდა შემოსავალი.
პერიოდების მიხედვით ფულადი ნაკადების გამოთვლა ხდება შემდეგი ფორმულით:


სადაც:
 - საინვესტიციო პროექტის განხორციელების შედეგად გაზრდილი საშუალო ყოველთვიური მოხმარება;
 - სისტემის ოპერატორის არსებული ტარიფი;
[image: ] - საინვესტიციო პროექტის განხორციელების შედეგად წარმოქმნილი წლიური საოპერაციო ხარჯი, პროექტის საპროცენტო ხარჯის ჩათვლით.


შენიშვნა:
1 იგულისხმება, რომ აქტივის ნარჩენი ღირებულება არის ნული.




დანართი №3

ბუნებრივი გაზის გადაცემის ქსელში განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტების
ეკონომიკური ანალიზის მეთოდოლოგია

პროექტის ეკონომიკური წმინდა მიმდინარე ღირებულება (ΕNPV) განისაზღვრება, პროექტის განხორციელების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიკური სარგებლისა და ეკონომიკური დანახარჯის სხვაობის დისკონტირებით. 
ENPV =     	(1)
სადაც:
St - წმინდა ეკონომიკური სარგებელი (ეკონომიკურ სარგებელს მინუს ეკონომიკური დანახარჯი) t პერიოდში;
c - სოციალური დისკონტირების განაკვეთი, რომელიც განისაზღვრება 5%-ის დონეზე;
n - აქტივის ექსპლუატაციის ვადა, რომელიც თითოეული პროექტისათვის ინდივიდუალურად განისაზღვრება.

მოდელში ნულოვან პერიოდში საწყისი ინვესტიციის ღირებულება გათვალისწინებული იქნება უარყოფითი ნიშნით.

მოდელში ყველა იმ მაჩვენებლისათვის, რომლის მონეტიზაციაშიც პირდაპირ მონაწილეობს მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ოდენობა, გამოიყენება ბუნებრივი გაზის მოხმარების მოსალოდნელი წლიური ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი.


ეკონომიკური სარგებლები

ეკონომიკური სარგებელი 1: თუ კონკრეტული საინვესტიციო პროექტი ამცირებს მოსალოდნელი წყვეტების რაოდენობას, ასეთ შემთხვევაში, ამ საინვესტიციო პროექტის განხორციელება ზრდის მიწოდების უსაფრთხოებას და ამცირებს პოტენციურ დანაკარგს, რასაც მთლიანი ეკონომიკა მიიღებდა გაზის მიწოდების წყვეტის შემთხვევაში (VOLL-Value of Lost Load). ენერგიის მიწოდების წყვეტის დანახარჯი გაიზომება შემდეგი ფორმულით:

	Disruption Cost = VOLL * Expected Amount of Nondelivered Gas	(2)
Disruption Cost - ენერგიის მიწოდების წყვეტის დანახარჯი
VOLL - 1 მ3 მიუწოდებელი გაზის ეკონომიკური ღირებულება, რომელიც  უტოლდება 725 ლარს მგვტ/საათზე ანუ 8 ლარს 1 მ3 გაზზე.	

Expected Amount of nondelivered gas - მიუწოდებელი ბუნებრივი გაზის მოცულობა, რომელიც გამოითვლება გადამცემი ქსელის კონკრეტულ მონაკვეთზე წლიური მიუწოდებელი ბუნებრივი გაზის მონაცემის გამოყენებით; ასეთის არარსებობის შემთხვევაში კი - გადამცემი ქსელის კონკრეტულ მონაკვეთზე წყვეტის ხანგრძლივობის წლიური მაჩვენებლის გამრავლებით ბოლო 5 წლის მანძილზე განაწილების ლიცენზიანტისა და პირდაპირი მომხმარებლისათვის 1 საათის მანძილზე საშუალოდ მიუწოდებელი გაზის მოცულობაზე, რაც შეადგენს 661 მ3  -ს.


ეკონომიკური სარგებელი 2: თუ კონკრეტული საინვესტიციო პროექტი ამცირებს მოსალოდნელი ბუნებრივი გაზის დანაკარგებს, მისი განხორციელება შეამცირებს გარემოზე ბუნებრივი გაზის გაფრქვევით მიყენებულ ზიანს. გარდა ამისა, დაიზოგება ბუნებრივი გაზის შესაძენად გადასახდელი თანხა. შესაბამისად, ეს ორივე ფაქტორი განიხილება, როგორც მთლიანი ეკონომიკის სარგებელი და გამოისახება ფორმულით:
Benefit From Avoided Gas Losses = 
                               = (Gas Losses in M 3) * (Gas Purchase Price + Social Cost of Methane)	(3)

Benefit From Avoided Gas Losses - ბუნებრივი გაზის დანაკარგზე დაზოგილი თანხა
Gas Losses in M3 - დაკარგული ბუნებრივი გაზის მოცულობა მ3-ში კონკრეტული საინვესტიციო პროექტისათვის
Gas Purchase Price - პროექტის განხორციელების დროს ბუნებრივი გაზის შესასყიდი საბაზრო ფასი ეროვნულ ვალუტაში
Social Cost of Methane - ბუნებრივი გაზის გარემოში გაფრქვევით მიყენებული ზარალი, რაც  შეადგენს 1.44 აშშ დოლარს 1 კგ მეთანზე. კონვერტაციის კურსად გამოყენებული იქნება საინვესტიციო გეგმის კომისიაში წარდგენის მომენტამდე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ბოლო 12 კალენდარული თვის ნომინალური გაცვლითი კურსის საშუალო.


[bookmark: _Hlk38972256]ეკონომიკური სარგებელი 3: თუ კონკრეტული საინვესტიციო პროექტი ამცირებს მომხმარებლის დანახარჯებს სხვა ენერგიის წყაროებზე, რაც განპირობებულია ალტერნატიული ენერგიის წყაროების (შეშა, ნავთი და სხვა)  ბუნებრივი გაზით ჩანაცვლებით, ის განიხილება, როგორც ეკონომიკური სარგებელი. დაკავშირებული საინვესტიციო პროექტებისთვის აღნიშნული ეკონომიკური სარგებელი გარდა გადამცემი სისტემის ოპერატორის მიერ პროექტზე გაწეული დანახარჯისა, გავრცელდება ასევე განაწილების საწარმოს მიერ დაგეგმილ საინვესტიციო პროექტზე გაწეულ დანახარჯზე.
დაკავშირებული საინვესტიციო პროექტებისთვის გადამცემი სისტემის ოპერატორი აფასებს გადაცემისა და განაწილების სისტემების ოპერატორების მიერ აღნიშნულ საინვესტიციო პროექტზე გაწეული დანახარჯების პროცენტულ განაწილებას. ეკონომიკური წმინდა მიმდინარე ღირებულების დაანგარიშებისას (ფორმულა 1) გათვალისწინებული იქნება გადაცემის სისტემის ოპერატორის მიერ დაკავშირებულ საინვესტიციო პროექტზე გაწეული დანახარჯის პროცენტული წილის ნამრავლი მე-3 ეკონომიკურ სარგებელზე.
Avoided Fuel Cost = (Price of Alternative Fuel * ConsumptionAF) 	(4)
			– (Price of Gas * ConsumptionNG) 

Avoided Fuel Cost - საწვავზე დაზოგილი დანახარჯი
Price of Alternative Fuel - ალტერნატიული საწვავის ფასი
Price of Gas - ბუნებრივი გაზის ფასი
ConsumptionAF  - ალტერნატიული საწვავის მოხმარება.
ConsumptionNG – ბუნებრივი გაზის მოხმარება.

ალტერნატიული საწვავის ფასი იქნება პროექტის განხორციელების პერიოდში არსებული საბაზრო ფასის ტოლი, ხოლო ალტერნატიული საწვავის რაოდენობად აღებული იქნება ოდენობა, რომელიც მოგვცემს საშუალო მომხმარებლის მიერ ბუნებრივი გაზის მოხმარების ექვივალენტ ენერგიას.

ეკონომიკური სარგებელი 4: თუ კონკრეტული საინვესტიციო პროექტი ამცირებს ალტერნატიული საწვავების გამოყენების შედეგად გარემოზე მიყენებულ ზიანს, უნდა განხორციელდეს შემცირებული ზიანის მონეტიზაცია და ასახვა მთლიან ეკონომიკურ სარგებელში. 
დაკავშირებული საინვესტიციო პროექტებისთვის გადაცემის სისტემის ოპერატორი აფასებს გადაცემის და განაწილების სისტემების ოპერატორების მიერ აღნიშნულ საინვესტიციო პროექტზე გაწეული დანახარჯების პროცენტულ განაწილებას. ეკონომიკური წმინდა მიმდინარე ღირებულების დაანგარიშებისას (ფორმულა 1) გათვალისწინებული იქნება გადაცემის სისტემის ოპერატორის მიერ დაკავშირებულ საინვესტიციო პროექტზე გაწეული დანახარჯის პროცენტული წილის ნამრავლი მე-4 ეკონომიკურ სარგებელზე.
Environmental Benefits = 								   (5)
           = (Polluting Cost_alt.fuel * ConsumptionAF) – (Polluting Cost_gas * ConsumptionNG) 
Environmental Benefits - გარემოს ეკონომიკური სარგებელი 
Polluting Cost_alt.fuel - ალტერნატიული საწვავით გარემოს დაბინძურების ეკონომიკური ხარჯი
Polluting Cost_gas - ბუნებრივი გაზით გარემოს დაბინძურების ხარჯი
ConsumptionAF  - ალტერნატიული საწვავის მოხმარება
ConsumptionNG – ბუნებრივი გაზის მოხმარება.

საინვესტიციო პროექტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ მესამე და მეოთხე ეკონომიკური სარგებლის შეფასებას, წარმოდგენილი უნდა იყოს საწვავის მთლიან მოხმარებაში ალტერნატიული საწვავის ბუნებრივი გაზით ჩანაცვლების პროპორციის შეფასება.

1 კგ CO2-ს გარემოს დაბინძურების ეკონომიკური ხარჯი არის 0.005$. აღნიშნული ღირებულების ეროვნულ ვალუტაში კონვერტაცია მოხდება პროექტის განხორციელების მომენტამდე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ბოლო 12 კალენდარული თვის ნომინალური გაცვლითი კურსის საშუალო მაჩვენებლით.

ეკონომიკური სარგებელი 5: თუ კონკრეტული საინვესტიციო პროექტი ითვალისწინებს არსებული ქსელის რემონტს, რასაც შედეგად მოჰყვება არსებულ ქსელზე საოპერაციო ხარჯების შემცირება და, შესაბამისად, შემცირდება საშუალოდ 1 მ3 გაზის მიწოდების ხარჯი, აღნიშნული განიხილება, როგორც ეკონომიკური სარგებელი: 
Gas Supply Reduction Cost = (Reduction in Transportation Cost of 1 M3) * Consumption     (6)
Gas Supply Reduction Cost - ბუნებრივი გაზის მიწოდების ხარჯი
Reduction in Transportation Cost of 1 M3-  1 მ3 გაზის გადაცემის ხარჯის შემცირება 
Consumption - მოხმარება.

ეკონომიკური დანახარჯები
ეკონომიკური დანახარჯი 1: თუ კონკრეტული საინვესტიციო პროექტის განხორციელებით გარემოს ადგება ზიანი, მაშინ უნდა მოხდეს ამ ზიანის მონეტიზაცია. მონეტიზაცია მოხდება არსებული მონაცემების ანალიზისა და საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით. ბოლო 8 წლის მონაცემების თანახმად საშუალოდ 2.8 მ3 ტყე იკაფებოდა 1 კმ მილსადენის გაყვანის დროს. 1 მ3 ტყის გაკაფვით ბუნებაზე მიყენებული ზარალი შეადგენს 245 ლარს. 

Environmental Cost From Building Gas Pipelines = 					   (7)
= (Environmental Cost Per KM ) * Distance 

Environmental Cost From Building Gas Pipelines - გარემოს ეკონომიკური ხარჯი მილსადენების მშენებლობის გამო
Environmental Cost Per KM - გარემოს ეკონომიკური ხარჯი 1 კმ-ზე
Distance - მანძილი

ეკონომიკური დანახარჯი 2: თუ კონკრეტული საინვესტიციო პროექტი ითვალისწინებს ახალი ქსელის მშენებლობას ან არსებული ქსელის გაფართოებას და, შესაბამისად, მოითხოვს საოპერაციო ხარჯების ზრდას, დამატებითი საოპერაციო დანახარჯები განიხილება, როგორც ეკონომიკური ხარჯი.

პროექტის განხორციელების შედეგად თუ მოხდება საოპერაციო ხარჯების (ახალი თანამშრომლების აყვანა და ა.შ.) ზრდა ახალი ქსელის მშენებლობის ან არსებული ქსელის გაფართოებიდან გამომდინარე, ეს უნდა აისახოს, როგორც ეკონომიკური ხარჯი.

Annual Operational and Maintenance Cost Increase Per Year - ახალი ქსელის მშენებლობის ან არსებული ქსელის გაფართოების შედეგად წლიური საოპერაციო ხარჯების ნაზრდი	    (8)

შენიშვნა: 
საინვესტიციო პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლებელია აუცილებელი იყოს დამატებით სხვა დანახარჯ(ებ)ის შეფასებაც.
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